國立陽明大學 100 年總務會議會議記錄

壹、時間:100年12月27日(週二)中午12時15分

貳、地點:本校活動中心第一會議室

參、主席:林總務長茂榮 記錄:陳素琴

肆、出席人員:

張正、高閬仙(周記源代)、李士元、傅大為、許萬枝、吳肖琪(周倩如代)、何兆美(郝淑薏代)、黃麗華、周穎政(雷文玫代)、謝憲治、傅淑玲、李士元、巫坤品、雷文玫、官偉鵬、陳文英、周記源、王凱微、林元敏、楊慕華、傅立葉、余國賓、李怡萱、江月珠、王懷詩、鄭菡若、施信嶔、羅俊民、郭文娟、吳仕煒、陳念榮、林雅雄、李國彬、劉影梅、林姝君、蕭崇瑋、楊弘任、邱品崴、邱薰頡、楊季哲

伍、列席人員:

謝憲治、王錦華、黃冠東、葉鳳翎、單秀琴、林春錦、張韻慈、歐陽嘉麒、鄭靜君

陸、主席報告:

學校主體包括:老師、學生、行政人員及校友;對於本處全體同仁的 鼓勵與要求:第一項是服務,第二項是服務,第三項還是服務。 本會議將報告總務處今年執行的各項工作成果,及明年預計執行之業 務規劃。藉此會議與各單位做充分的溝通,俾推展總務工作。

柒、各組工作報告:(詳附件)

捌、議案討論:

提案單位:實驗大樓管理委員會

案由:實驗大樓待整修之相關工程

說明:

- 一、實驗大樓公共樓梯轉彎處有裂縫。
- 二、實驗大樓各樓層男、女廁所年代久遠,學生反應是否可以比照 行政大樓、研究大樓重新整修。
- 三、公共管道間內全面整修冷氣水集水盤。
- 四、2、3、4F,AB區中央空調冷氣機年代久遠經常故障,出風口經 常漏水,建議是否可以重新設計規劃。

決議:有關說明一、二及四修繕,總務處已填報學校 101 年度經費需求,俟校方排入預算後,即可執行改善工程;另說明三,由於

各單位於該管道間自行裝設分離式冷氣時未考量排水接管,營 繕組將會進行會勘及評估,並納入相關改善工程內。

玖、臨時動議

一、實驗用試劑、藥品等耗材耗費量大且花費較多的採購人力,事務組 將辦理 101 年耗材分批交貨分批付款之開口合約,建請加強宣導科 系所實驗室踴躍參加,俾集中管理節省費用及人力。

(提案人:共同教育中心許萬枝主任)

- 回覆:事務組曾於12月14日擴大行政會議宣導,12月2日發全校電子郵件公告週知,由事務組網頁下載調查表後以電子郵件寄事務組彙整。事務組將繼續加強宣導並追蹤各實驗室辦理登錄種類及數量,俾節省人力物力,提升行政效率。
- 二、首先感謝總務處同仁執行總務工作的多項努力;請說明營繕組進行 的工程業務:
 - (一)各大樓的基本維護檢查及整修是否有優先順序?
 - (二)擋土牆、游泳池含氯過高,有否追究承辦人員行政疏失?
 - (三)有關頂尖大樓的規劃?
 - (四)有關致和樓改建規劃如何?
 - (五)有關總務處經費,各單位使用情形? (提案人:生醫暨工程學院張正院長)

回覆:

- (一)梁校長上任後,期望各學院皆擁有各自獨立的大樓,總務處朝此 方向規劃與努力,目前「研究大樓整修案」已列入一流計畫經費 勻支,預計經費2,300萬元,正積極進行內部空間整合作業。
- (二)本校西南偶生活區的宿舍興建開發受北二高走山影響,台北市政府對於山坡地興建許可趨於嚴謹,有關擋土牆重建工程部分,台北市政府山坡地開發審查已於11月通過,預定可於101年2月開工,同年8月完工,教師宿舍預定於9月開工。另擋土牆、游泳池均係民國70年左右的建物,當時混凝土材料施工品管未有氯含量檢驗標準,且游泳池重建報審計部核准時,亦查未有涉及行政疏失。
- (三)為有效利用學校有限的平地,增加教研使用空間,預定使用邁頂計畫於現在生活廣場位置興建地下2層樓,地上7層樓的頂尖研發大樓,目前興建構想書報教育部核備中。另致和園區開發改建

所需經費較高,暫列學校下一個興建計畫。

- (四)總務處的維護經費主要用於全校各大樓土木及機電設施維護,係由總務處的「老舊校舍經費」支應,依個案輕重緩急以公平公開的方式辦理。
- 三、今年全校發放 600 多張汽車停車證,請問校方提供的汽車停車位數量為何?

(提案人:人文與社會科學院傅大為院長)

- 回覆:全校有 726 個汽車停車位,今年申請汽車通行證 647 張,全校停車位多於核發張數,但汽車駕駛人多希望停放在工作或上課地點附近停車位,因此教學行政區常找不到停車位,由於山坡地限制而無法增設停車空間,有時就要停放遠一點停車格。
- 四、校園及各大樓待修繕品項繁多,營繕組同仁盡力予修繕,但受限於 經費,而且教育部不一定給予經費,多數需由校方自籌,因此,各 項待修品項只能依輕重緩急安排優先順序,逐步完成。

(說明人:許萬枝副校長)。

回覆:謝謝許副校長的協助說明。

五、建請改善圖資大樓門口地下湧泉現象。

(提案人:臨床暨社區護理研究所劉影梅副教授)

- 回覆:圖資大樓靠 4~9 樓入口門鑄鐵排水孔湧冒地下水,係圖資大樓地下室筏基坑廢水以馬達抽至一樓戶外排水管,再以馬達接續抽往甲棟外排水幹管排出校外,前因馬達故障造成排水不良逆向湧出,目前馬達已修復,地下湧泉現象已解除。
- 六、校方於 2005 年規劃現有的停車位·人社院之後成立,且增加十位教師,因此人社院附近的汽車停車位不敷使用,建請將全家便利商店對面斜坡的 3 個學生汽車停車位其中 2 個改為教師專用停車位。 (提案人:人文與社會科學院傅大為院長)

回覆:總務處將擇日現勘後評估辦理。

七、學生會建議事項:

- (一)學校規劃「校園無機車方案」,未來走向如何?同學們 1、2 節於山上教室上課;3、4 節安排於山下教室上課,校園接駁車可否因應上下課學生的人潮;機車放山下徒步上山,不方便;校長有約時校長曾預告此方案,目前學生會正進行問卷調查,將彙整學生意見提供總務處。
- (二)學生機車無法停放行政大樓的「公務專用機車停車格」,學務處及

行政大樓附近學生機車停車格數量有限又有行政人員機車的停放,致使學生機車停放受限,而且易被開紅單又申訴無門。

(三)環山道路下山至榮光三角地區係危險路段,學生若不減速易造成 意外,建請於出口處設置緩速坡,以避免意外發生。

(提案人:學生會福利部邱品崴部長)。

回覆:

- (一)「校園無機車方案」係學校政策,總務處將研擬配套措施,降低校園無機車之不便,增進校園交通安全。
- (二)民國95年以前非住校生可以參加教學區車輛通行證抽籤(汽車50張,機車250張),但偶而會有空的停車位,學生會反映停車空間資源未充分利用,要求廢止消抽籤制度,讓非住校生均可停放教學行政區,先到先停,沒有停車位就找遠一點的停車場停放。教學行政區僅保留極少數教職員機車停車格(如實驗大樓10個),白色標示停車格是共用停車格,師生均可停放,總務處會宣導,教職員車輛儘量優先停放紅色停車格。違規停車告發是為了維持校園停車秩序與安全。
- (三)道路設置緩速坡易造成機車行進間摔車的危險性,請加強同學騎 機車自我管理並保持良好的騎車習慣。

八、學生會建議事項:

- (一)校方將興建「頂尖研發大樓」並自該處人行道退縮 20 米,是否會 影響學生使用籃球場的空間?
- (二)活動中心社團空間業已整修完成,同學使用後發現,冷氣孔和天 花板之間的落差造成冷空氣在上方,真正使用的空間卻很悶熱, 建請檢修。

(提案人:學生會福利部邱薰頡部長)

回覆:

- (一)「頂尖研發大樓」的興建並不會影響籃球場的使用空間,臨近的 樹木亦會儘量予以保留,屆時校門口周邊將全面整建與綠美化。
- (二)有關活動中心社團空間冷氣的問題,將請營繕組實際現勘了解, 並予改善。

拾、散會(13 時 45 分)。



100年度總務會議

2011/12/27

事務組報告

採購業務

■公開招標

| 年 度 | 98 | 99 | 100(迄11月) |
|---------|-------------|-------------|-------------|
| 採購金額(元) | 287,636,894 | 232,476,439 | 26,5637,118 |
| 採購件數 | 357 | 229 | 295 |

■共同供應契約

| 年 度 | 98 | 99 | 100(迄11月) | |
|---------|------------|------------|------------|--|
| 採購金額(元) | 54,992,623 | 45,043,869 | 43,813,463 | |
| 採購件數 | 1,410 | 1142 | 990 | |

採購業務

各單位分別零星採購實驗用試劑、藥品等耗材耗費 較多人力,且年度累積購置金額逾10萬元有違反政 府採購法分批辦理之虞,事務組規劃辦理集中採購, 簽訂分批交貨分批付款之開口合約,以降低耗 材採購單價,並節省人力物力,提升行政效率。 請由事務組網頁下載調查表,填寫後電子檔以附加 檔案方式e-mail到事務組信箱,俾統計使用耗材之 種類及數量等,評估辦理開口合約之可行性。

綠色採購(單位:元)

| 年 度 | 98 | 99 | 100(迄11月) |
|--------|------------|------------|------------|
| 指定採購金額 | 23,528,453 | 18,338,359 | 16,801,067 |
| 綠色採購金額 | 15,020,556 | 17,937,190 | 16,676,894 |
| 本校執行成果 | 63.8% | 97.8% | 99.3% |
| 年度目標比例 | 88% | 90% | 90% |

由於各單位配合採購環保標章產品,本校綠色採購自99年 度起達到教育部設定之目標比例90%。請持續支持購買 「可回收、低污染、省資源」之產品,以維護地球生態。

公務汽機車用油(單位:公升)

| 年 度 | 98 | 99 | 100(迄11月) |
|-------|-----------|----------|-----------|
| 公務汽機車 | 26,283.77 | 26498.71 | 22830.47 |
| 成長率 | 0.18% | 0.82% | -7.65% |

備註:100年度迄11月累計用油22,830.47公升,

比99年度同期用油24,722.02公升負成長7.65%。

通行證發放張數

| 年 度 | 98 | 99 | 100(迄11月) |
|-----|-------|-------|-----------|
| 汽車 | 624 | 740 | 647 |
| 機車 | 1,993 | 2,191 | 1,888 |
| 合計 | 2,617 | 2,931 | 2,535 |

校園接駁車

- ■經持續爭取,本校接駁車申請設置立位獲台北市 監理處同意,改善相關設施受檢通過並完成異動 登記,每車核定立位9至10位,增加載客量50%, 方便同仁搭乘。
- ■經一再努力爭取,大南客運公司試辦216公車例 假日繞行本校校園,惟試辦2個月後統計搭乘人 數,平均每班車不到1個人,無法持續辦理。

校園接駁車

■本校校友總會全額贊助100學年度校園巡迴接駁車外包費用,自100年9月13日至101年6月22日期間,上課日上午7時40分至10時10分之間巡迴行駛校門口警衛室前、實驗大樓及行政大樓間,提供免費接駁服務。

100年度場地收入(單位:元)

| 項目 | 金額 | 備 | 註 |
|----------|------------|---|---|
| 汽機車通行證 | 5,863,500 | | |
| 校園臨時停車 | 3,052,983 | | |
| 活動中心場地使用 | 1,225,800 | | |
| 接駁車收費 | 634,200 | | |
| 合計 | 10,776,483 | | |


備註:100年度統計至11月30日。

營繕組報告

新建工程

- ■宿舍生活區
 - > 環山道路擋土牆整建工程
 - > 教師宿舍興建工程
 - > 國際學生暨研究生宿舍興建工程
 - >游泳池重建工程
- ■教學研究空間
 - > 頂尖研發大樓興建工程

新建工程-宿舍生活區



環山道路擋土牆整建工程

- ▶工程簡介:將舊有檔土牆拆除 ,並新作階梯式RC格框地錨, 間距約3M,每階梯高3M。
- ▶ 工程總經費: 49,993,222元
- ▶今年進度:預計100年12月底 上網公告。
- ▶未來預定進度:預計101年2月 開工,101年8月底取得使用執 照。





教師宿舍興建工程

- ▶工程簡介: 興建5棟7F 共84户教師宿舍
- ►工程總經費: 263,724,713元
- > 今年進度:取得建造執 照及候選綠建築標章
- ▶未來預定進度:配合環 山道路擋土牆整建工程 完工後開始動工。〈預 計101年8月〉





國際學生暨研究生宿舍興建工程

- 工程簡介:滿足學生住宿需求,提升學生住宿率,建置800床
- ▶ 工程總經費462,000,000元
- 今年進度:都市設計審議完成,水土保持審查作業中。
- 未來預定進度:101年取得 建照並發包,102年施工, 104年上半年完工取得使照





游泳池重建工程

- ▶工程簡介:室內溫水游泳池 7水道,25m長。
- ▶ 工程總經費:47,650,000元
- 今年進度:都市設計審議完成,水土保持審查作業中。
- ▶未來預定進度:101年取得 建照並發包,102年施工, 103年上半年完工取得使照





頂尖研發大樓建工程

- ▶工程簡介:有效提高校地 利用,解決現有教學及研 究空間不足
- ▶ 工程總經費450,000,000元
- 今年進度: 興建構想書報教育部審核中
- ▶未來預定進度:101年取得 建照並發包,102年施工, 104年上半年完工取得使照





100年校園環境改善

- ■教學行政區
 - > 第二教學大樓無障礙電梯
 - > 牙醫館大樓無障礙電梯
 - >實驗大樓戶外樓梯扶手改善
 - > 行政大樓廁所整修
 - ▶校史發展展示空間建置
 - >活動中心1樓防水及地下室社團空間整修
 - >博雅教學中心〈原榮光幼稚園〉整修

100年校園環境改善

- ■宿舍生活區
 - > 男1舍及男3舍整修工程

101年校園環境改善規劃

- ■教學行政區
 - > 護理館西側戶外樓梯舖面改善
 - >實驗大樓廁所整修
 - 一研究大樓與實驗大樓教研空間整修
 - >實驗大樓、護理館及圖書館哺乳室建置
- ■宿舍生活區
 - >女1及女2舍整修工程

- ■教學行政區
 - ▶護理館1、5、6樓冰水保溫層汰換
 - > 牙醫館中央空調更新
 - > 傳乙大樓中央空調室內送風機汰換
 - >實驗大樓AB區中央空調主機汰換
 - > 護理館冷卻水塔更新
 - ▶實驗大樓、人社院暨第二教學大樓、 牙醫館T8燈具汰換為T5

- ▶實驗大樓、醫學二館屋頂建置雨水回 收再利用系統〈獲內政部獎勵補助220萬〉
- ■宿舍生活區
 - ▶女1、女2舍熱水熱泵系統建置
 - ▶ 男1及男3舍冷氣電壓改善及裝設刷卡 付費機


- ■教學行政區
 - ▶實驗大樓CD區中央空調汰換
 - >活動中心表演廳、球場空調箱汰換
 - >活動中心中央空調冰水保溫層及小型送風汰換
 - > 牙醫館中央空調改善
 - ▶護理館地層湧水回收再利用系統〈申請內政部獎勵補助〉
 - ▶圖資大樓第二供水迴路建置

- ■宿舍生活區
 - > 高壓配電站汰換更新
 - > 男1、男3舍熱水熱泵系統建置


101年分離式冷氣維護措施

| 項目 | 內容 |
|-------|--------------|
| 冷氣機維護 | > 全校各教研及行政單位 |
| 開口契約 | > 零星修繕單方式申請 |

96~100年全校用電情形



96~100年全校用水情形



保管組報告

財產物品管理

- ■因產學、研究計畫需將儀器設備提供校外單位 使用,必須先完成專案簽准及簽約程序,才能 將設備放置校外。
- ■購買電腦配備(記憶體、燒錄機、光碟機等) 時,請務必於申購單上載明為內接式或外接式 或是否可單獨使用,若為外接式請填寫財產或 物品增加單,若為內接式則請於申購單上填列 原財產、物品編號以辦理原財產增值或附屬設 備登記。

財產物品管理

- ■為配合資訊安全實施避免資料外洩,自101 年1月1日起申請電腦、伺服器及硬碟等資訊 設備報廢減損,請各保管人必須先自行清空 硬碟資料,將硬碟送單位財產管理人彙整後 送交資通中心勘驗。
- ■若報廢筆記型電腦,因其硬碟拆卸困難,則 由管理單位逕行將整台筆電送交資通中心進 行硬碟銷毀作業。

文書組報告

- ■本校掛號郵件及包裹E化作業
 - > 提供網路查詢。
 - > 主動通知個人郵件到校訊息。
 - > 學生郵件增加每日陽明神農坡(BBS)公告。
 - > 外籍生郵件連結國際事務處網頁公告。

■ 本校電子文e化作業

- 一 發全校的公文,以電子文傳送到單位登記桌。
- ▶ 簡易公文承辦人不需發文轉達全校,可 以直接刊登本校電子公文公告欄,以節 省公文製作時間。
- ► 檔案調閱以影像檔E-Mail到申請人電子 信箱。

公文減紙 (單位:張)

| 年 度 | 98 | 99 | 100 |
|-----|---------|---------|---------|
| 用紙量 | 262,578 | 251,500 | 206,414 |
| 成長率 | | -4.22% | -17.93% |

註:100年度用紙量,計算期間自1月1日至12月25日止。

檔案推廣與應用

成立檔案應用閱覽室,並鼓勵全校師 生與民眾申請檔案閱覽、抄錄或複製 檔案等作業。





檔案應用閱覽室

設置地點:醫學館1樓

檔案推廣與應用

運用學校網站,設置「檔案推廣與應用」網頁專區



學校首頁可直接連結檔案應用網頁,便利師生與民眾查詢



- 101年電子公文線上簽核作業
- 有關公文線上簽核推動時程,目前校方刻正進行各單位訪談及教育訓練等相關課程,該系統預計明(101)年4月啓用,文書組收、發文及歸檔作業處理亦透過該系統執行,屆時請全校教職員配合辦理。

出納組報告

- ■外籍暨大陸人士薪資所得稅扣繳事宜:
- ▶每月基本工資自101年1月1日調整為18,780元
- ▶同一課稅年度(1月1日至12月31日),累計在台居留不超過183天者(非境內居住之個人、外僑、大陸地區人民),應按給付總額扣取18%。但個人全月薪資給付總額符合行政院規定每月基本工資1.5倍以下者,按給付額扣取6%。
- ▶給付28,170元以下扣繳6%,逾28,170元扣繳18%
- ▶若各單位有先代墊款項者,務必於支付前先行代扣所得稅款交出納繳稅及國稅局申報,避免應扣未扣給付錯誤。詳情請洽本校出納組或上本校出納組網站(http://www.ym.edu.tw/bursar/)公佈欄查詢。

■101年現役軍人取消免稅額

自明年起,現役軍人之薪餉將納入綜合所得稅課稅範圍,即自101年1月1日起給付本校軍訓教官之薪資,依所得稅法、各類所得扣繳率標準及薪資所得扣繳辦法之規定辦理扣繳。

■每月個人薪資給付記錄置入陽明入口網 「個人資訊」內,查詢系統建構中。 將「已給付個人薪資記錄」置入陽明入口 網「個人資訊」,方便個人查詢。 已請本校「資訊與通信中心」協助與薪資 系統廠商「艾富資訊股份有限公司」洽 談,所需測試環境及整合資料等相關作業 處理中。



簡報結束

敬請指教

